

Nr.	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
1	Sindi A2T 330kV trafo ost	Mar-19	Jun-19	Jun-20	ehitustöö	Lihthange
2	L100A Aruküla - Jüri gabariitide tõstmine	Jan-19	Apr-19	Oct-20	ehitustöö	Lihthange
3	Suure-Jaani 110kV alajaama renoveerimine kompakalajaamaks	Mar-19	Jun-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
4	Veskimetsa alajaama sidelahenduse renoveerimine	May-19	Jul-19	Dec-19	ehitustöö	Lihthange
5	Rakvere alajaama sidelahenduse renoveerimine	May-19	Jul-19	Dec-19	ehitustöö	Lihthange
6	Elektrilevi OÜ liitumine Ranna alajaamas	May-19	Jul-19	Jun-20	ehitustöö	Lihthange
7	Kogu Eesti gaasisüsteemi juhtimise ja seire üleviimine Elektrisüsteemi Scadale	Dec-18	Dec-19	Feb-19	teenused	lihthange
8	Common IT platvormi arendus (ühine bilansitsioon)	veb.19	Mar-19	Dec-19	teenused	lihthange
9	Bilansihaldustarkvara hooldus/arendus raamlepeping	veb.19	Mar-19	May-22	teenused	Lihthange
10	L346 Paide - Sindi rb mastide vahetus, isolatsiooni vahetus	Sep-19	Nov-19	Dec-20	ehitustöö	lihthange
11	Abja 110kV alajaama renoveerimine kompakalajaamaks	Nov-19	Jan-20	Nov-20	ehitustöö	Lihthange
12	Kanepi 110kV alajaama renoveerimine	Sep-19	Dec-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
13	Kilingi-Nõmme - EE-LV piir 330 kV õhuliini projekteerimine ja ehitamine OJV	Jan-19	Apr-19	Dec-20	OJV	Lihthange
14	Suure ja Väikese väina 110kV kaabelliini ehitamise omanikujärelevalve	Jan-19	Mar-19	Dec-20	teenused	Lihthange
15	Sindi 330kV jaotla laienduse, trafo A2T ja šuntreaktorite paigaldamise ehitustööde omanikujärelevalve	May-19	Jul-19	Dec-20	teenused	Lihthange
16	Martna 110 kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	Mar-19	Apr-19	Apr-20	ehitustöö	Lihthange
17	Roela 110 kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	Oct-19	Nov-19	Nov-20	ehitustöö	Lihthange
18	Kiisa reaktor R1	May-19	Jun-19	Jan-20	ehitustöö	Lihthange
19	L009 Paljassaare-Kopli ja L010 Paljassaare-Volta kaabelliin	Dec-19	Jan-20	Dec-21	ehitustöö	Lihthange
20	Erikasutusautode ost täisteenusliisinguga	Apr-19	Sep-19	Mar-24	teenused	Lihthange
21	Liitumiste kliendiportaal Egle arendustööd	Dec-18	Jan-19	Jan-21	teenused	Lihthange
22	Elektrilevi OÜ liitumine 110 kV pingel Paide alajaamas	Nov-18	Jan-19	Dec-19	ehitustöö	Lihthange
23	SharePointi raamlepeping	Feb-19	Apr-19	Apr-23	teenused	Lihthange
24	Estfeed platvormi keskkondade majutamine pilveteenuse põhisel platvormil	Apr-19	Jun-19	May-22	teenused	Lihthange
25	Estfeed platvormi keskkondade ja süsteemide administreerimise teenus	Apr-19	Jun-19	May-22	teenused	Lihthange
26	Estfeed platvormi ja sellega seonduvate rakenduste arendusjärgse testimise teenus	Feb-19	Mar-19	Mar-22	teenused	Lihthange
27	Väike-Maarja 110kV alajaama renoveerimine	Mar-19	May-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
28	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas - Reola AJ ehitus	May-19	Jul-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
29	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas- 110kV õhuliinide L153/154 ehitus	May-19	Jul-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
30	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas - 110kV õhuliini L173 gabariitide korrastamine	May-19	Jul-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange

Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked

31	Sondisõlme kamber	Jan-19	Mar-19	Aug-19	asjad	Lihthange
32	Sulgeseadmed koos aktuaatoritega	Jan-19	Mar-19	Aug-19	asjad	Lihthange
33	Kiirsulgekraanid	Jan-19	Mar-19	Aug-19	asjad	Lihthange
34	Fittingud koos torudega	Jan-19	Mar-19	Aug-19	asjad	Lihthange
35	Isoleerliitmikud	Jan-19	Mar-19	Aug-19	asjad	Ost/lihthange
36	Kondensaadi-mahuti	Mar-19	May-19	Sep-19	asjad	Lihthange
37	Sudiste liinikraanisõlme ehitamine	Jan-19	Mar-19	Sep-19	ehitustöö	Lihthange
38	Saadjärve GJJ täielik rekonstrueerimine	Oct-19	Dec-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
39	T4 Tallinn-Jõhvi (Haljala-Jõhvi ja Haljala-Tallinn) sisediagnostika	Jun-19	Jul-19	Dec-19	teenused	Lihthange
40	Mahuvarugaasi ost	Apr-19	May-19	Dec-19	asjad	Riigihange
41	Tarkvara süsteemid planeerimiseks ja juhtimiseks: konsultatsioonitöö-eelprojekt	May-19	Jul-19	Dec-19	teenused	Lihthange
42	Server arvutusmodeli platvormi jaoks(paindlik liitumine)	Aug-19	Oct-19	Dec-19	asjad	Lihthange
43	Järeda 110 kV alajaama ehitus - Elektrilevi OÜ liitumine	Jan-19	Apr-19	Nov-20	ehitustöö	Lihthange
44	Alutaguse 110 kV alajaama ja liinisestuste renoveerimine	Mar-19	May-19	Nov-20	ehitustöö	Lihthange
45	L138B Kiikla-Alutaguse õhuliini gabariitide tõstmine	May-19	Jul-19	Oct-20	ehitustöö	Lihthange
46	Kiikla -Jaoskonna 3B uue 110 kV õhuliini trassivaliku projekt	Jun-19	Aug-19	Dec-19	teenused	Lihthange
47	Aidu 110kV alajaama renoveerimine	Aug-19	Oct-19	Nov-20	ehitustöö	Lihthange
48	110 kV õhuliinide Püssi - Kiikla ja Ahtme - Alutaguse gabariitide tõstmine ning renoveerimine Püssi - Ahtme liiniks L135	Sep-19	Nov-19	Oct-21	ehitustöö	Lihthange
49	Järvakandi 110 kV alajaama renoveerimine	Nov-19	Feb-20	Sep-21	ehitustöö	Lihthange
50	Kiisa reservseadmete hoone ja laoplatši ehitus	Jan-19	Feb-19	Dec-19	ehitustöö	Lihthange
51	L300 Balti-Tartu 330kV õhuliini rekonstrueerimine	Feb-19	Mar-19	Dec-19	projekteerimine	Lihthange
52	Serveri riistvara uuendamine	Mar-19	Apr-19	Jun-19	riistvara	Lihthange
53	Virtualiseerimiskeskonna tarkvara uuendus	Mar-19	Apr-19	Jun-19	litsensid	Lihthange
54	Maaomanike, töövõtjate ja võrguteenuse klientide infosüsteem MTV arendus- ja hooldusteenused	Jan-19	Feb-19	Feb-22	teenused	Lihthange
55	Geoinfosüsteemi arendus- ja hooldusteenus	Jun-19	Jul-19	Jul-21	teenused	Lihthange
56	Balticconnectori ehitusjärgne keskkonnaseire	May-19	Sep-19	Sep-24	teenused	Lihthange
57	Maaomanike, töövõtjate ja võrguteenuse klientide infosüsteemi MTV kvaliteedijuhtimise ja testimise teenus	Feb-19	Mar-19	Mar-22	teenused	Lihthange
58	Bilansihaldustarkvara kvaliteedijuhtimise ja testimise teenus	Feb-19	Mar-19	Mar-22	teenused	lihthange
59	Liitumiste klientideportaal Egre, elektri AVP, gaasi AVP ja Greeni kvaliteedijuhtimise ja testimise teenus	Feb-19	Mar-19	Mar-22	teenused	lihthange
60	Elektri AVP, gaasi AVP arendus ja hooldusteenus	Feb-19	Mar-19	Mar-22	teenused	Lihthange
61	MTV kliendipöördumiste haldus JSD-s	Aug-19	Sep-19	Dec-19	teenused	Lihthange
62	Harku-veskimetsa L011, Harku-Kadaka L012 ja Kadaka-Veskimetsa L004 õhuliinide osaline asendamine meeskohtlase	Feb-19	May-19	Dec-20	ehitustöö	Riigihange
63	Koigi AJ rekonstrueerimine	Feb-19	Apr-20	detsember	ehitustöö	Lihthange

64	Kommertsüsteemi AMR uuendus (elekter)	Apr-19	Jul-19	Dec-20	teenused	Riigihange
65	Kommertsüsteemi AMR uuendus (gaas)	Apr-19	Jul-19	Dec-20	teenused	Lihthange
66	MS Businessse Central litsentside ost	Apr-19	May-19	Jun-19	asjad (litsentsid)	Lihthange
67	Ärianalüüsi keskkonna (Power BI) arenduse raamhange	Mar-19	Mar-19	Dec-22	teenused	Lihthange
68	Harku-Veskimetsa L011 ja Harku-Kadaka L012 õhuliinide osalise rekonstrueerimine (ÕL projekteerimine)	Mar-19	Apr-19	Jul-19	teenused	Lihthange
69	Alajaama seadmete mobiilse ülevaatus lahenduse prototüübi arendus	Apr-19	May-19	Dec-20	teenused	Lihthange
70	Lihula AJ rekonstrueerimine	Mar-19	Apr-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
71	Ellamaa (Riispere) AJ rekonstrueerimine	Jul-19	Aug-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
72	Sikkassaare AJ rekonstrueerimine	Jul-19	Aug-19	Dec-20	ehitustöö	Lihthange
73	Kliendipöördumiste portaal ja kliendiandmebaasi tarkvara arendus	Feb-19	Mar-19	Apr-19	teenused	Lihthange
74	Mõõtevahendite vahetus gaasijaamades	Mar-19	May-19	Dec-19	asjad, teenused	Lihthange
75	Alajaamade videoalvesüsteemi paigaldus	Jun-19	Sep-19	Dec-19	ehitustöö	Lihthange
76	Turvasündmuste logide kogumise ja analüüsi tööriista juurutamine	Sep-19	Oct-19	Dec-19	tarkvara, teenused	Lihthange
77	Mõõtevahendite varufond	Mar-19	May-19	Dec-19	asjad	Lihthange
<b>Liinide käit</b>	1 Kaabelliinide ülemöödistus	Apr-19	May-19	Dec-19	teenused	lihthange
	2 Aerolaserskanneerimine	Mar-19	May-19	Dec-19	teenused	lihthange
	1 Siseauditi teenus	May-19	Oct-19	Jan-24	teenused	Lihthange
	2 Ärikonsultatsiooniteenuste ostmine	Jun-19	Sep-19	Dec-22	teenused	Lihthange
	3 ESRI tarkvara tugiteenuse pikendamise ostmine	Feb-19	Feb-19	Jan-20	teenused	Lihthange
	4 Kommunikatsioonialase nõustamisteenuse ost	Oct-19	Dec-19	Dec-21	teenused	Lihthange
	5 Kaitstud tarbijate varu hoidmine	Feb-19	Mar-19	märts 20	teenused	Lihthange
	6 Taskaalustamisgaasi ostu/müügi raamlepingud	Mar-19	May-19	mai 21	teenused	Riigihange
	7 Diisलगeneraatorite hooldus	Jan-19	Feb-19	Feb-22	teenused	Lihthange
	8 Kontoritarvete hankimine	Nov-19	Jan-20	Jan-24	teenused	Lihthange
	9 aFRR uuring			Apr-20	teenused	Lihthange
	10 Automated Fault Analysis System (pilot project)	Feb-19	Mar-19	Dec-19	teenused	Lihthange
	11 AREJ kindlustus	Apr-19	Jun-19	Jun-20	teenused	Lihthange