

Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
1	Taastuvenergia infosüsteemi hooldus- ja arendustööde raamleping	jaanuar	märts	3 aastat	IT hooldus-ja arendusteenus	riigihange
2	Audru 110 kV alajaama renoveerimine	veebruar	aprill	dets.22	ehitus	lihthange
3	Virtsu reservmerekabli ladustamise ala ja teiseldatava varjualaluse ehitus	veebruar	aprill	dets.21	ehitus	lihthange
4	Paide AJ 20kV 50 Mvar reaktor R1	veebruar	aprill	dets.21	ehitus	lihthange
5	Sindi AJ 20kV 50 Mvar reaktor R2	veebruar	aprill	dets.21	ehitus	lihthange
6	L174 Rõuste-Leisi 110 kV kaabelliini lõik Väikeses väinas-trassiuuring	märts	mai	dets.22	ehitus	lihthange
7	Kehtna 110kV alajaama renoveerimine	veebruar	märts	sept.22	ehitus	lihthange
8	Tartu kaablite trassivalik	veebruar	märts	ca 12 kuud	projekteerimine (teenus)	lihthange
9	Põdra AJ rekonstrueerimine kompakalajaamaks	september	oktoober	ca 10-12 kuud	ehitus	lihthange
10	Soo 110kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	august	september	ca 10-12 kuud	ehitus	lihthange
11	Vigala 110 kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	oktoober	november	ca 10-12 kuud	ehitus	lihthange
12	Elektrilevi OÜ liitumine Põdra alajaamas	september	oktoober	ca 10-12 kuud	ehitus	lihthange
13	Laotõstukite ost	veebruar	märts	nov.21	asjad	lihthange
14	Salla LKS kaugjuhtimine koos elektri liitumisega	veebruar	märts	dets.21	ehitus	lihthange
15	Ahja gaasijaotusjaama rekonstrueerimine	september	november	nov.22	ehitus	lihthange
16	Aseri gaasijaotusjaama rekonstrueerimine	september	oktoober	nov.22	ehitus	lihthange
17	Torulõigu vahetus Valgejõe all	jaanuar	veebruar	dets.21	ehitus	lihthange
18	Õisu LKS paigaldus juhtautomaatika teostusega	jaanuar	veebruar	dets.21	ehitus	lihthange
19	Puiatu-Navesti torulõigu vahetus	jaanuar	veebruar	dets.21	ehitus	lihthange
20	Gaasitorustiku sisediagnostika 2021-2025	aprill	mai	5 aastat	teenused	riigihange
21	Gaasilekke avastamise seade	aprill	mai	nov.21	asjad	lihthange
22	Paldiski AJ ja Tõnismäe AJ juhtimis- ja seiresüsteemide ( RTU) vahetused	aprill	mai	dets.21	ehitus	lihthange
23	Oru C1T, C2T võimsuslüliti vahetamine	märts	aprill	nov.21	ehitus	lihthange
24	Laiseiresüsteemi WAMS täiendus	september	detsember	dets.22	teenused	lihthange
25	"Business analysis and IT architecture for the integrated information systems used for monitoring, controlling, and planning of power system operations"	veebruar	aprill	dets.21	teenused	lihthange
26	Hajatoodangu modelleerimine	märts	aprill	mai.21	teenused	lihthange
27	SCADA/EMS with integrated load frequency controller, and dynamic security assessment system	*detsember (eelkvalif)	dets.22	dets.24	asjad, teenused	riigihange
28	Uute andmeladude arenduse projektietappide arendustellimuste hankelepingud	september	september	2 aastat	IT hooldus-ja arendusteenus	riigihange
29	Tarbijaportaali ja võrflusvahendi	september	detsember	1 aastat	IT hooldus-ja arendusteenus	lihthange
30	ERP toeteenus	jaanuar	märts	3+2	teenused	riigihange
31	Varahalduse konfiguratsioonide halduse süsteem	august	oktoober	dets.21	asjad	lihthange
32	Roela 110 kV alajaama renoveerimine	jaanuar	veebruar	dets.21	ehitus	lihthange
33	Pärnu-Jaagupi 110 kV alajaama renoveerimine	veebruar	märts	mai.22	ehitus	lihthange
34	L017 Kiisa Rummu 110 kV õhuliini renoveerimine	märts	aprill	dets.22	ehitus	lihthange
35	Ruusa 110 kV alajaama renoveerimine	mai	juuni	dets.22	ehitus	lihthange
36	Elektrilevi OÜ liitumine Voldi alajaamas	märts	mai	juuni.23	ehitus	lihthange
37	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas	juuli	september	märts.23	ehitus	lihthange
38	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas. Liinid L153, L154	juuli	september	sept.22	ehitus	lihthange
39	Elektrilevi OÜ liitumine Reola alajaamas. L 153 gbariitide korrastamine	september	november	dets.22	ehitus	lihthange
40	Elva 110kV alajaama renoveerimine	oktoober	detsember	dets.23	ehitus	lihthange
41	Kiudoptika paigaldus liinid L006A, L007, L008	september	november	dets.22	ehitus	lihthange
42	Kaitserleede ja juhtimisterminalide ost 2	oktoober	detsember	dets.22	asjad	riigihange
43	Alajaamade sidehooned	märts	mai	dets.21	ehitus	lihthange
44	Alajaamade sidehoonete omanikujärelevalve	aprill	juuni	dets.21	teenused	lihthange
45	EstLink 1 ja EJK sideseadmed	mai	juuli	dets.21	asjad	lihthange
46	EstLink 1 ja EJK optilise kiudude rentimine	mai	juuli	dets.21	teenused	riigihange
47	Sideseadmete raamhange	aprill	juuli	5 aastat	asjad	riigihange
48	Sideseadmete paigaldamise raamhange	aprill	juuli	4 aastat	ehitus	lihthange
49	Sideseadmete kasutuselevõtu ja opereerimise raamhange	aprill	juuli	4 aastat	teenused	riigihange
50	Klienditeenuste platvormi arendus- ja hooldusteenused	jaanuar	märts	3 aastat	teenused	riigihange
51	Õhuliini L138 Kiikla - Jaoskonna trassivalik	jaanuar	märts	sept.21	teenused	lihthange
52	Topi alajaama 110 kV õhuliinide trassivalik	märts	mai	mai.22	teenused	lihthange
53	Laagri 110 kV alajaama renoveerimine*	juuni	august	mai.23	ehitus	lihthange

Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked

	54	Õhuliini L138 Kiikla - Jaoskonna ehitamine ja L08 Aidu - Jaoskonna gabariitide korrastamine	oktoober	detsember	juuni.23	ehitus	lihthange	
	55	Õhuliini L135 Püssi - Ahtme gabariitide korrastamine	detsember	veebr.22	jaan.24	ehitus	lihthange	
	56	Mandaadisüsteem	mai	juuni	dets.22	teenused	lihthange	
	57	EstLink 1 ja Kiisa AREJ varuosade laohoonete ehitamine	veebru	märts	september	ehitus	lihthange	
	58	Sikassaare 110 kV alajaama renoveerimine	veebru	aprill	dets.22	ehitus	lihthange	
	59	Linda 110 kV alajaama renoveerimine*	veebru	aprill	sept.22	ehitus	lihthange	
	60	Haapsalu 110 kV alajaama renoveerimine*	märts	mai	nov.22	ehitus	lihthange	
	61	Rapla sidehoone	märts	aprill	nov.21	ehitus	lihthange	
	62	Koigi 110 kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	jaanuar	märts	dets.21	ehitus	lihthange	
	63	Maaritsa 110 kV AJ renoveerimine kompakalajaamaks	märts	aprill	mai.22	ehitus	lihthange	
	64	L011 Harku-Veskimetsa ja L012 Harku-Kadaka õhuliinide osa renoveerimine	jaanuar	märts	dets.21	ehitus	lihthange	
	65	Võrguturbe tarkvara laiendamine	juuni	august	okt.21	asjad	lihthange	
	66	Andmesalvestuslahenduse ost	mai	juuli	sept.21	asjad	lihthange	
	67	Backuplahenduse laiendused	august	september	nov.21	asjad	lihthange	
	68	Turvasündmuste logide kogumise ja analüüsi tööriista juurutamine	aprill	juuni	sept.21	asjad	lihthange	
	69	Gaasi mõõtesüsteemide uuendamine	aprill	mai	juuli.21	asjad	lihthange	
	70	Gaasimõõtejaama gaasivoo teisendusseedmed	aprill	mai	juuli.21	asjad	lihthange	
	71	Loo GJJ 4. ML rekonstrueerimine	aprill	mai	juuli.21	asjad + teenused	lihthange	
	72	330/330 (110)kV universaalmastid (avarii-taastamissüsteem ERS)	mai	juuli	apr.22	asjad	riigihange	
	73	Reaalaja süsteemi planeerimisandmete edastamise mooduli tarkvara arendus	september	oktoober	apr.22	teenused	lihthange	
	74	TSO-DSO paindlikkusteenuste platvormi tarkvara testimine	mai	juuni	dets.21	teenused	lihthange	
	75	EstLink 1 ja EstLink 2 kaablite merepõhjauuringud	aprill	mai	dets.22	teenused	riigihange	
	76	Kiisa AREJ-1 jahutusvedeliku vahetus	märts	aprill	dets.20	asjad + teenused	riigihange	
	77	SYNK F2: Reaktorite võimsuslülitite vahetus	detsember	märts.22	dets.24	ehitus	lihthange	
	78	SYNK F1: Releekaitse ümberehitused L300	oktoober	detsember	dets.24	ehitus	lihthange	
	79	SYNK F1: Releekaitse ümberehitused L301	oktoober	detsember	dets.24	ehitus	lihthange	
	80	SYNK F1: Paide ja Balti sujuvreguleeritavad shuntreaktorid	mai	september	sept.22	asjad	riigihange	
	81	Jüri 110 kV AJ releekaitse ja automaatika renoveerimine	veebru	märts	okt.21	ehitus	lihthange	
	82	Loo 110 kV AJ releekaitse ja automaatika renoveerimine	märts	aprill	dets.21	ehitus	lihthange	
	83	Harku 330kV trafode võimsuslülitite sünkrolülitusseadme panek	märts	mai	detsember	ehitus	lihthange	
	84	Kiisa 330kV trafode võimsuslülitite sünkrolülitusseadme panek	märts	mai	detsember	ehitus	lihthange	
	85	Püssi 330kV trafode võimsuslülitite sünkrolülitusseadme panek	märts	mai	detsember	ehitus	lihthange	
	86	L301 OJV hange	märts	juuli	juuni.23	teenused	riigihange	
	87	Kadaka 110 kV AJ releekaitse ja automaatika renoveerimine	märts	aprill	dets.21	ehitus	lihthange	
	Äritegevuse eelarvesse kuuluvad hanked	88	CAPE tarkvara hoolduse raamleping	veebru	märts	ca 8 a	IT hooldus-ja arendusteenus	lihthange
		89	IPS tarkvara hoolduse raamleping	september	oktoober	ca 8 a	IT hooldus-ja arendusteenus	lihthange
		90	Merevõrgu eskiisprojekt (pre-FEED) ja mereuuringute HD väljatöötamine	juuli	oktoober	märts.22	teenused	lihthange
		91	Maismaa trassiuuring leidmaks kaablikoridori põhivõrgu alajaamast (Harku, Lihula, Sindi) merre (planeering/trassiuuring) - 3 trassi	aprill	august	märts.24	teenused	lihthange
		92	TSO merevõrgu koostöös tehtavad uuringud tegemaks kindlaks	juuli	oktoober	mai.22	teenused	lihthange
		93	Hange "Garanteeritud maagaasi kogus kaitstud tarbijatele"	veebru	märts	märts.22	teenused	lihthange
		94	Merevõrgu arendamiseks keskkonnamõtjude hinnangu tegemiseks konsultantide raamhange	juuli	november	sept.26	teenused	riigihange
		95	Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektrisüsteemides	märts	aprill/mai	5 aastat	teenused	riigihange
		96	Maakaabelliinide ülemõõdistus	jaanuar	veebru	sept.21	teenused	lihthange
		97	Liinide- ja gaasitrasside korrallised ülevaatused 2021-2023	jaanuar	veebru	3 aastat	teenused	lihthange
		98	Eri- ja tööstusgaaside ost 2021-2025	jaanuar	veebru	5 aastat	asjad	lihthange
		99	Elektrilevi OÜ liitumine Viimsi alajaamas	juuni	august	juuni.23	ehitus	lihthange
		100	Tõenäosuslikkusel, riskide hindamisel ja digitaliseerimisel põhinev varade haldamine tuleviku elektrisüsteemides - teadus/arendusprojekti raames mõõte/analüüsi/seire ja andmeedastusseadmete ost	aprill - detsember	aprill - detsember	täpsustub	asjad	täpsustub
		101	Gaasitarbimise puhtale energiale ülemineku uuring	jaanuar	veebru	mai.21	teenused	lihthange
		102	Eesti elektritarbimise ja tarbimise juhtimise mahu prognoos	aprill	mai	jaan.22	teenused	lihthange

103	Ülekandevõimsuse turuväärtuse prognoosimise meetodika mFRR ja aFRR võimsusturgude uuring	mai	juuni	dets.21	teenused	lihthange
104	Iseseisva agregatori sotsiaalmajandusliku kasu uuring	aprill	juuni	dets.21	teenused	lihthange
105	LFC reserviturgude piirangute sotsiaalmajandusliku kasu analüüs	mai	juuni	dets.21	teenused	lihthange
106	Ilmaennustusteenus koormusprognoosi süsteemile	märts	mai	mai.24	teenused	lihthange
107	Andmebaasiserverite tootetoet pikendused	september	oktoober	okt.21	teenused	lihthange
108	KALIS ja PLC hooldusteenused	aprill	mai	2 aastat	teenus	lihthange
109	Gaasimöödujaamade Emersoni mõõtetehnika hooldus	veebruar	märts	5 aastat	teenused	lihthange
110	AREJ kindlustusleping	aprill	juuli	1 aasta	teenus	lihthange
111	Turvateenus	märts	mai	juuni	teenused	riigihange
112	Isikukaitsevahendid	veebruar	aprill	mai	asjad	lihthange
113	Kiisa AREJ tuleohutuspaigaldiste hooldus	juuni	august	september	teenused	lihthange