

Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
1	EstLink1 releekaitse ja juhtimissüsteemide uuendused	dets.22	juuli.23	dets.25	ehitustööd	riigihange
2	Estlinkide mudelite konsultatsioonid	märts.22	apr.22	dets.25	teenused	lihthange
3	DN500 gaasitoru ost	jaan.22	jaan.22	märts.22	asjad	lihthange
4	DN500 gaasitoru paigaldus	veebr.22	veebr.22	juuni.22	ehitustööd	lihthange
5	Saha-Loo sondisõlme ehitus	juuni.22	aug.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
6	Jägala liinikraanisõlme kaugjuhtimine	okt.22	nov.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
7	Luhamaa liinikraanisõlme rekonstrueerimine	juuli.22	aug.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
8	Roiu liinikraanisõlme kaugjuhtimine	märts.22	märts.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
9	Varudi liinikraanisõlme kaugjuhtimine	okt.22	nov.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
10	Ahja gaasijaotusjaama rekonstrueerimine	apr.22	mai.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
11	Aseri gaasijaotusjaama rekonstrueerimine	märts.22	apr.22	nov.23	ehitustööd	lihthange
12	Gaasivõrgu reservseadmed	apr.22	apr.22	dets.22	asjad	riigihange
13	Releepaneelide ost koos konfiguratsiooniga	mai.22	juuni.22	dets.22	asjad	lihthange
14	Kadaka 110 kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	veebr.22	märts.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
15	Termoviisoriga drooni ost	apr.22	mai.22	dets.22	asjad	lihthange
16	Mõõteseadmete varufond	apr.22	mai.22	juuli.22	asjad	lihthange
17	Liinide renoveerimise raamhange 2023-2024 (+pikend 3 aastat)	aug.22	okt.22	dets.24	ehitustööd	riigihange
18	Trafodele betoonist müratõkkeseinte ehitus	okt.22	nov.22	sept.24	ehitustööd	lihthange
19	Lihula liinide reservseadmete platsi ehitus	jaan.23	jaan.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
20	Omanikujärelevalve, inseneritehnilise konsultatsiooni ja kaablitööde järelevalve raamhange	märts.22	mai.22	apr.23	teenused	lihthange
21	T5 Jõhvi - Narva gaasitorustiku välidiagnostika	mai.22	aug.22	dets.22	teenused	lihthange
22	Sideseadmete konverterid	märts.22	apr.22	dets.22	asjad	lihthange
23	Elektritoitesüsteemid	veebr.22	apr.22	dets.22	asjad	lihthange
24	Sidevõrgu ehitamine ja opereerimine	apr.22	juuni.22	dets.25	teenused	riigihange
25	Sidehooned 2022	märts.22	apr.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
26	EstLink 1 ja EJK telekommunikatsiooni lahendus	mai.22	aug.22	dets.22	asjad	lihthange
27	Sunly Infra OÜ liitumine Vändra 110 kV alajaamas	apr.22	mai.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
28	Sunfly Infra OÜ liitumise liinitööd	apr.22	mai.22	veebr.24	ehitustööd	lihthange
29	L8048 Tartu - Ülejõe kaabli rajamine	dets.22	jaan.22	jaan.24	ehitustööd	lihthange
30	Mustvee 110kV alajaama renoveerimine	apr.22	juuni.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
31	Kuuste 110kV alajaama renoveerimine	juuni.22	aug.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
32	GIS arendus- ja hooldustööd	juuni.22	aug.22	aug.25	teenused	lihthange

	Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked	33	„Procurement of new SCADA/EMS and Frequency Restoration Controller for Elering AS“ (eRHR viitenumber 244714)	jaan.2022 (eelkvalif.)	dets.22*	dets.26**	teenused	riigihange
	34	10 Gb võrguseadmed	jaan.22	veebr.22	aug.22	asjad	lihthange
	35	Kettamassiivi laiendamine	apr.22	mai.22	mai.25	asjad	lihthange
	36	Andmesidevõrgu virtualiseerimise lahendus	aug.22	okt.22	okt.25	asjad	lihthange
	37	Riistvara virtualiseerimise klaster laiendamiseks	veebr.22	märts.22	sept.22	asjad	lihthange
	38	Vmware serverid ja kettamassiiv	mai.22	mai.22	nov.22	asjad	lihthange
	39	Varunduslahenduse kettaseadmete laiendamine	veebr.22	märts.22	sept.22	asjad	lihthange
	40	Põhijuhtimiskeskuse infoseina uuendamine	nov.22	jaan.23	dets.23	teenused, asjad	lihthange
	41	Varujuhtimiskeskuse infoseina uuendamine	nov.22	jaan.23	dets.23	teenused, asjad	lihthange
	42	Dünaamiline hankesüsteem tarkvaraarenduste ja arendusressursi hankimiseks	jaan.22	veebr.22	veebr.24	teenused	Dünaamiline hankesüsteem
	43	E-Gridmap edasiarendamine	jaan.22	apr.22	dets.22	teenused	lihthange
	44	Alajaamade (Kiisa ja Tartu AJ) 330 kV trafode ost	mai.22	okt.22	nov.24	asjad	riigihange
	45	110 kV õhuliini L017 gabariitide korrastamine	veebr.22	veebr.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
	46	L8108 Iru-Viimsi 110 kV kaabelliini ehitamine	juuni.22	juuli.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	47	Tartu AJ autotrafodele A1T ja A2T voolupiiravate 20kV reaktorite paigaldus	juuni.22	juuli.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	48	Sünkrolülitusseadmete paigaldus Tartu AJ, Aruküla AJ, Balti AJ, Paide AJ, Sindi AJ autotrafodele	veebr.22	märts.22	juuni.23	ehitustööd	lihthange
	49	L006A, L007, L008 kiudoptika paigaldus	veebr.22	märts.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
	50	Elektrilevi OÜ liitumine Viimsi 110kV alajaamas	juuli.22	sept.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	51	Tuulepealne Maa OÜ liitumine Saarde 110 kV alajaamas	juuni.22	juuli.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	52	Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110 kV alajaamas	mai.22	juuni.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
	53	Elektrilevi OÜ liitumine Reola 110 kV alajaamas, õhuliiniööd	mai.22	juuni.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
	54	Energiasalv Pakri OÜ liitumine Paldiski AJ - L180, L181 gabariitide tõstmine +45C	nov.22	dets.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	55	Õhuliinide avarii-taastamissüsteem ERS	mai.22	juuni.22	apr.23	asjad	riigihange
	56	Mustvee 330kV ning 110kV sisestusliinide ehitus	jaan.22	märts.22	dets.23	ehitustööd	riigihange
	57	Mustvee 330kV ning 110kV sisestusliinide omanikujärelevalve	märts.22	apr.22	dets.23	teenus	lihthange
	58	Mustvee JP ja reaktor ehitus	apr.22	sept.22	dets.24	ehitustööd	riigihange
	59	Mustvee JP ja reaktor omanikujärelevalve	juuli.22	sept.22	dets.24	teenus	lihthange
	60	Elektrilevi OÜ liitumine Saare AJ L131B, L132C, L132B, L132A gabariitide tõstmine	märts.22	juuni.22	sept.23	ehitustööd	lihthange
	61	Kiisa EJ koormuspankade paigaldamine	veebr.22	märts.22	sept.23	ehitustööd	riigihange
	62	Rakvere reaktori keskpinge lülitusseadmete vahetus (RVL02)	jaan.22	apr.22	märts.23	ehitustööd	lihthange

Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
63	Paide ja Sindi reaktorite keskpinge lülitusseadmete vahetus (RVL03)	aug.22	okt.22	sept.23	ehitustööd	lihthange
64	Harku reaktorite keskpinge lülitusseadmete vahetus (RVL04)	jaan.23	märts.23	juuni.24	ehitustööd	lihthange
65	Gaasimõõteseadmete uuendamine (AMR alamprojekt)	dets.21	veebr.22	apr.22	asjad	lihthange
66	Paldiski KJ ja Puiatu KJ laosisustus	märts.22	mai.22	juuni.22	asjad	lihthange
67	Puiatu KJ laoplatz koos valgustusega	mai.22	juuni.22	sept.22	ehitustööd	lihthange
68	Paldiski KJ ja Puiatu KJ korvtõstukid	apr.22	mai.22	juuli.22	asjad	lihthange
69	Tarkvara ja testseade AJ-de andmesidevõrgu testimiseks ja monitooringuks	mai.22	juuni.22	okt.22	asjad	lihthange või ostumenetluse erand
70	Õisu liinikraanisõlme kaugjuhtimine	märts.22	märts.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
71	Lihula 330/110 kV alajaam	mai.22	juuni.22	juuni.25	ehitustööd	riigihange
72	L175 Leisi-Sikassaare eraldi mastidele rajamine L176 Sikassaare-Valjala liinist	juuni.22	juuli.22	juuni.25	ehitustööd	lihthange
73	L036 Rõuste - Virtsu 110 kV õhuliini ehitus	juuni.22	juuli.22	juuni.25	ehitustööd	lihthange
74	L170 Lihula - Virtsu 110 kV õhuliini ehitus	mai.22	juuni.22	juuni.25	ehitustööd	lihthange
75	L356 Mustvee - Paide rekonstrueerimine	juuni.22	sept.22	juuni.25	ehitustööd	riigihange
76	L185 Kiisa - Kohila gabariitide tõstmine, L186 Kohila - Rapla gabariitide tõstmine	apr.22	mai.22	okt.23	ehitustööd	lihthange
77	Kantküla AJ rekonstrueerimine	veebr.22	apr.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
78	L001, L002, L011, L012 ÕL osaline renoveerimine ÕL-ina tehniline projekt	veebr.22	märts.22	apr.22	teenused	lihthange
79	L001 ja L002 ÕL osaline asendamine maakaabliga	apr.22	juuni.22	dets.23	ehitustööd	riigihange
80	L001, L002, L011, L012 ÕL osaline renoveerimine ÕL-na	juuni.22	juuli.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
81	ELV liitumine Maaritsa AJ-s	juuni.22	aug.22	dets.24	ehitustööd	lihthange
82	Paide Päike OÜ liitumine Paide 110 kV alajaamas	märts.22	mai.22	sept.23	ehitustööd	lihthange
83	Elektrilevi OÜ liitumine Risti alajaamas	märts.22	apr.22	okt.22	ehitustööd	lihthange
84	Linda 110 kV alajaam	märts.22	mai.22	aug.23	ehitustööd	lihthange
85	Haapsalu 110kV alajaama renoveerimine	märts.22	mai.22	aug.23	ehitustööd	lihthange
86	L032B Metsakombinaadi-Papiniidu isolatsiooni vahetus ja linnutõkked. L032A Sindi-Metsakombinaadi renoveerimine.	apr.22	mai.22	dets.22	ehitustööd	lihthange
87	L174 Rõuste-Leisi 110 kV kaabelliini lõik Väikeses väinas- ehitus TARIIF ja RRF TOETUS	nov.22	jaan.23	dets.24	ehitustööd	riigihange
88	Orissaare 110 kV alajaama laiendustööd TARIIF ja RRF TOETUS	nov.22	jaan.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
89	Elektrilevi OÜ liitumine Papiniidu AJ	mai.22	juuli.22	mai.23	ehitustööd	lihthange
90	Elektrilevi OÜ liitumine Papiniidu AJ - L133A gabariitide korrastus	mai.22	juuli.22	mai.23	ehitustööd	lihthange
91	EstLink 2 trafode monitooringusüsteem	märts.22	märts.22	okt.22	ehitustööd	lihthange

	Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
	92	Elektrilevi liitumine Elektriijaama 110 kV alajaamas	märts.22	mai.22	mai.23	ehitustööd	lihthange
	93	Elektrilevi liitumine Lasnamäe 110 kV alajaamas	mai.22	juuli.22	sept.23	ehitustööd	lihthange
	94	110 kV õhuliini Kiikla - Jaoskonna 3B ehitus ja õhuliini L08 gabariitide korrastamine	juuli.22	sept.22	dets.23	ehitustööd	lihthange
	95	110 kV õhuliini L135 Püssi - Ahtme projekteerimine	aug.22	okt.22	mai.22	teenused	lihthange
	96	Kadrina AJ ELV liitumine, L192 gabariitide tõstmine	juuni.22	aug.22	juuni.23	ehitustööd	lihthange
	97	FlairPointi arendus- ja hooldusleping	apr.22	mai.22	mai.25	teenused	lihthange
	98	Reisiteenus	märts.22	apr.22	apr.23	teenused	lihthange
	99	AS Saarte Liinid liitumine Võiküla 110 kV alajaam	mai.22	juuli.22	sept.23	ehitustööd	lihthange
	100	Siseveebi arendus- ja hooldusleping	apr.22	mai.22	mai.25	teenused	lihthange
	Äritegevuse eelarvesse kuuluvad hanked	101	Finantsaruannete audit	veebr.22	apr.22	juuli.22	teenus
102		Gaasijaamade PLC toe raamhange 2022-2024	märts.22	apr.22	dets.24	teenused	riigihange
103		Aerolaserskaneerimise raamhange 2023-2025	okt.22	nov.22	dets.25	teenused	riigihange
104		Maintenance services for Emerson Gas Chromatographs and Flow Computers for time period 2022-2025	märts.22	apr.22	dets.25	teenused	riigihange
105		AREJ varakindlustuse hange	mai.22	juuli.22	juuli.23	teenused	lihthange
106		Sisekontrolli hange 3-ks aastaks	okt.22	nov.22	dets.25	teenused	lihthange
107		Elektrisüsteemi pimekäivitusuuring	apr.22	juuni.22	dets.22	teenused	lihthange
108		Indutseeritudpinge liinidel - mõõtmine, vähendamise võimalused ja ohutud töövõtted	apr.22	juuni.22	nov.22	teenused	lihthange
109		330 kV jõutrafode keskpingeõlga ühendatud reaktorite siirdepingete analüüs ja vähendamise võimalused	apr.22	juuni.22	okt.22	teenused	lihthange
110		Reservvõimsuste pakujate eelvalitseerimis läbiviimise kvalifikatsioon	märts.22	mai.22	dets.23	teenused	lihthange
111		EE-LV neljanda ühenduse eskiisprojekt	märts.22	mai.22	juuni.23	teenused	lihthange
112		EE-LV neljanda ühenduse trassiplaneering	veebr.22	apr.22	dets.22	teenused	lihthange
113		Läänemere merevõrgu eeluuringud	apr.22	mai.22	dets.22	teenused	lihthange
114		Post-2030 electricity market of Baltic Sea region	märts.22	mai.22	dets.22	teenused	lihthange
115		Eesti-Läti IV ülekandeliini keskkonnamõjude hindamise programm	märts.22	apr.22	sept.22	teenused	lihthange
116		PMU-de optimaalse paigutuse uuring	nov.22	dets.22	märts.23	teenused	lihthange
117		Veebirakenduste turvatestimise raamleping	märts.22	mai.22	mai.25	teenused	lihthange
118	Kiisa EJ diislikütuse ost 2022	märts.22	märts.22	mai.22	asjad	lihthange	
119	Eleringi objektide kütte, jahutuse- ja ventilatsiooni hange	märts.22	apr.22	apr.25	teenused	lihthange	
120	Estfeed platvormi majutamise ja administreerimise teenus	märts.22	mai.22	juuli.24	teenused	lihthange	
121	AutoCAD tarkvara litsentsid	juuli.22	aug.22	aug.23	teenused	lihthange	

	Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
	122	Eesti, Läti, Leedu süsteemihaldurite ühise avariitreeningu teenuse hankimine (2+1a)*	mai.22	juuni.22	dets.24	teenused	lihthange
	123	Microsofti litsentsid	dets.22	juuni.23	juuni.26	teenused	riigihange
	124	Arvutite, monitoride ja lisaseadmete ostmine	dets.22	märts.23	märts.23	asjad	lihthange
	125	Tööriided ja isikukaitsevahendid	märts.22	apr.22	apr.23	teenused	lihthange või ostumenetluse erand