

Nr	Hanke nimetus	Hanke väljakuulutamise kuu	Hankelepingusse jõudmise tähtaeg	Hankelepingu täitmise eeldatav tähtaeg	Hanke objekt (asjad, teenused, ehitustööd)	Hankemenetluse liik
1	Faasimõõteseadmete (PMU) paigaldamine 330 ja 110kV alajaamadesse	dets.22	apr.23	sept.25	asjad	riigihange
2	Tartu 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	jaan.23	märts.23	juuli.24	ehitustööd	lihthange
3	Võru 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	jaan.23	märts.23	märts.24	ehitustööd	lihthange
4	Veskimetsa 110 V alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	märts.23	juuli.23	juuli.25	ehitustööd	lihthange
5	Iru 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	mai.23	aug.23	aug.25	ehitustööd	lihthange
6	Järve 110kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	märts.23	juuli.23	mai.25	ehitustööd	lihthange
7	Kiisa reservjuhtimiskeskuse ehitamine	veebr.23	märts.23	jaan.24	ehitustööd	lihthange
8	Välisveebi arendus- ja hooldusteenus	juuni.23	sept.23	sept.28	teenused	lihthange
9	SynDoc arendus- ja hooldusteenus	veebr.23	märts.23	märts.28	teenused	lihthange
10	Geinfosüsteemi arendus- ja hooldusteenus	apr.23	mai.23	mai.26	teenused	lihthange
11	L356 Viru - Paide rekonstrueerimise omanikujärelevalve	veebr.23	apr.23	mai.25	teenused	lihthange
12	L357 Paide - Kiisa rekonstrueerimine	märts.23	juuni.23	juuni.26	ehitustööd	riigihange
13	DHS V2 (Dünaamilise hankesüsteemi uus "raam")	jaan.23	veebr.23	jaan.25	teenused	riigihange
14	Metallsõrestikuga 110 kV masti projekteerimine	märts.23	apr.23	okt.23	teenused	lihthange
15	Kadaka 110 kV alajaama releekaitse ja automaatika renoveerimine	apr.23	mai.23	okt.24	ehitustööd	lihthange
16	Elektriliinide renoveerimise raamhange	aug.23	dets.23	dets.28	ehitustööd	riigihange
17	Harku keskpinge reaktorite lülitusseadmete vahetus	veebr.23	märts.23	sept.24	ehitustööd	lihthange
18	Tartu AJ 330 kV jõutrafode reserveerimine ning A2T voolupiirava reaktori paigaldamine	märts.23	apr.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
19	Taastuvenergia infosüsteemi hooldus- ja arendusparteri raamlepingu hange	sept.23	nov.23	dets.23	teenus	riigihange
20	Omanikujärelevalve ja tööde jälgija teenuse hankimine	märts.23	apr.23	mai.25	teenused	lihthange
21	Toodete tootmise hankimine	apr.23	juuni.23	okt.24	asjad	riigihange
22	Toodete paigalduse hankimine	mai.23	juuni.23	okt.24	ehitustööd	lihthange
23	Akustiliste mõõtmiste teenuse hankimine	märts.23	apr.23	mai.23	teenused	lihthange
24	Laoplatsi projekteerimine koos valve-, elektri- ja valgustusega	apr.23	mai.23	juuli.23	teenused	lihthange
25	Laoplatsi võtmed-kätte ehitustööd	sept.23	okt.23	mai.24	ehitus	lihthange
26	EMFIP edasiarendus	apr.23	juuni.23	juuni.26	teenused	lihthange
27	Põhi ja reservjuhtimiskeskuse infoseinte uuendamine	märts.23	juuni.23	dets.24	asjad	riigihange
28	EstLink2 juhtimissüsteemi uuendamine	dets.23	apr.24	dets.25	teenused	riigihange
29	Kadaka tee turvalisuse tõstmine	märts.23	apr.23	apr.24	ehitustööd	lihthange
30	Jägala liinikraanisõlme kaugjuhtimine	apr.23	mai.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
31	Luhamaa liinikraanisõlme rekonstrueerimine	veebr.23	märts.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
32	Varudi liinikraanisõlme kaugjuhtimine	apr.23	mai.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
33	Ahja GJJ ja Aseri GJJ gaasitehnoloogia ostmine	veebr.23	märts.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
34	Aseri GJJ rekonstrueerimine	okt.23	dets.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
35	Ahja GJJ rekonstrueerimine	okt.23	dets.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
36	Paldiski gaasimõõtejaama hoonele täiendavate juurepääsuteede ehitus	apr.23	mai.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
37	Gaasikraanide tagasi ostmine laovarusse	apr.23	mai.23	dets.23	asjad	lihthange
38	Mobiilne gaasikompressor	märts.23	apr.23	nov.24	asjad	riigihange
39	Eleringi autode ost	apr.23	mai.23	dets.23	asjad	lihthange
40	Infohaldussüsteemi (IHS) arendamine	veebr.23	apr.23	jaan.26	teenused	lihthange
41	Konsultatsiooniteenuse hankimine	jaan.23	veebr.23	veebr.26	teenused	lihthange
42	330kV RES TRAF0 ostu renoveerimistööd Kiisa alajaamas, vundamendi ehitus	veebr.23	apr.23	apr.24	ehitustööd	lihthange
43	330kV RES TRAF0 ostu renoveerimistööd Kiisa alajaamas	veebr.23	apr.23	apr.24	ehitustööd	lihthange
44	L8055 Tartu - Emajõe, L8048 Tartu - Ülejõe kaabelliini ehitus ning Ülejõe alajaama L8048 lahtri ehituse OJV	apr.23	mai.23	dets.24	teenused	lihthange
45	Alajaamade sidehooned	märts.23	mai.23	juuni.24	ehitustööd	lihthange
46	110kV mobiilne alajaam 25MVA trafoga pingetega 110/35/10kV	apr.23	mai.23	mai.25	ehitustööd	lihthange
47	Evecon Solar 437 OÜ liitumine Lihula 330kV alajaamas	nov.23	dets.23	dets.25	ehitustööd	lihthange
48	Kompressorjaamade mobiilsidelahendus	apr.23	juuni.23	dets.23	ehitustööd	lihthange
49	Sunly AS liitumine Paikuse 110kV AJ	mai.23	sept.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
50	Utilitas Tallinn AS liitumine Paljassaare 110kV AJ	märts.23	juuli.23	okt.24	ehitustööd	lihthange
51	Elektrilevi OÜ liitumine Harku 110kV AJ	apr.23	aug.23	veebr.25	ehitustööd	lihthange
52	Alatskivi 110kV alajaama renoveerimine kompakalajaamaks	mai.23	juuni.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
53	Liitumine Vigala 110kV AJ Enery Estonia OÜ	mai.23	juuli.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
54	Liitumine Tartu 330/110kV alajaamas Elektrilevi OÜ	märts.23	mai.23	veebr.24	ehitustööd	lihthange

Investeeringute eelarvesse kuuluvad hanked

55	Lihula 110kV alajaamas C4T, C5T ja C6T liitumine	veebr.23	apr.23	nov.24	ehitustööd	lihthange
56	Liitumine Kohila 110kV AJ Etery Estonia OÜ	aug.23	okt.23	sept.24	ehitustööd	lihthange
57	Liitumine Roosna-Alliku 110kV AJ Etery Estonia OÜ	märts.23	mai.23	okt.24	ehitustööd	lihthange
58	Liitumine Mannare 330kV AJ Sustainable Investments OÜ	juuli.23	nov.23	mai.25	ehitustööd	lihthange
59	Liitumine Tsirguliina 330kV AJ Evecon OÜ	aug.23	dets.23	märts.25	ehitustööd	lihthange
60	Liitumine Tsirguliina 330kV AJ Solar Light L OÜ	aug.23	dets.23	märts.25	ehitustööd	lihthange
61	Liitumine Tsirguliin+F62:F96a 330kV alajaamas Evecon Kopli OÜ	aug.23	dets.23	märts.25	ehitustööd	lihthange
62	Sopi 330kV alajaama laiendus ja liitumine II	veebr.23	mai.23	dets.24	ehitustööd	riigihange
63	Veerenni alajaama rajamine	apr.23	juuni.23	dets.25	ehitustööd	lihthange
64	Liitumine Kanepi 110kV AJ	apr.23	juuni.23	nov.24	ehitustööd	lihthange
65	Iru ja Viimsi 110 kV alajaamade ümberehitus	juuli.23	sept.23	dets.26	ehitustööd	lihthange
66	L353 omanikujärelevalve	apr.23	juuni.23	okt.25	teenused	riigihange
67	Liitumine. 110kV uus lahter Pärnu-Jaagupi alajaama	veebr.23	apr.23	sept.24	ehitustööd	lihthange
68	Kuuste 110kV AJ renoveerimine	märts.23	mai.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
69	Püssi 330kV uus lahter (liitumine: Sustainable Investments)	märts.23	juuni.23	märts.25	ehitustööd	lihthange
70	Liitumine. Rakvere uus 330/110kV trafo	märts.23	juuni.23	aug.26	ehitustööd	lihthange
71	Liitumine. Evecon Solar Püssi 330kV uus lahter	apr.23	juuli.23	veebr.25	ehitustööd	lihthange
72	Liitumine. L506 ja L360 ripete reguleerimine	mai.23	aug.23	aug.26	ehitustööd	lihthange
73	L194 trassiuuring	apr.23	mai.23	dets.23	teenused	lihthange
74	L185 Kiisa-Kohila uuendamine	veebr.23	apr.23	apr.24	teenused	lihthange
75	IT turvalahenduse laiendamine	märts.23	mai.23	märts.28	asjad	lihthange
76	Võrguseadmete hange	märts.23	mai.23	apr.24	asjad	lihthange
77	Serverid ja kettaseade	apr.23	juuni.23	mai.28	asjad	lihthange
78	Andmesidevõrgu virtualiseerimise lahendus	nov.23	dets.23	dets.26	asjad	lihthange
79	Red Hat Ansible Tower litsentsid	märts.23	apr.23	apr.26	asjad	lihthange
80	Maagaasi reserv-laadimisvars koos vajalike lisadega / Procurement for purchasing marine loading arm (MLA) with necessary spares	veebr.23	märts.23	dets.23	asjad	riigihange
81	Balti sagedusstabiilsuse süsteemi (FSAS) hankimine	veebr.23	sept.23	dets.25	asjad	riigihange
82	Majandustarkvara Dynamics 365 Business Central arendusteenuse osutamine	apr.23	okt.23	sept.26	teenused	riigihange
83	Euroopa ühendamise rahastust finantseeritud projektide projektauditi teenuste osutamine	apr.23	juuni.23	mai.27	teenused	lihthange
84	Uus 110kV lahter Kehra alajaamas, liitumine	märts.23	mai.24	apr.24	ehitustööd	lihthange
85	Uus 110kV alajaam Uus-Kiviõli, liitumine	märts.23	juuni.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
86	Uus 110kV õhuliin L138A Kiikla - Jaoskonna, L08 Jaoskonna - Aidu renoveerimine ja Uus-Kiviõli alajaama sisseviigu ehitus	apr.23	juuni.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
87	110kV õhuliini L135 Ahtme - Püssi ümberühendamise ja gabariitide korrastamise projekteerimine	juuni.23	aug.23	veebr.24	teenused	lihthange
88	Elva alajaama rekostrueerimine	apr.23	juuni.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
89	Maardu Cole grupp liitumine	juuni.23	sept.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
90	Maardu Cole grupp liitumine, L169	juuni.23	sept.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
91	Koljala AJ Etery Estonia liitumine	apr.23	juuli.23	sept.25	ehitustööd	lihthange
92	Aruküla AJ Evecon Solar liitumine	apr.23	juuli.23	apr.25	ehitustööd	lihthange
93	Aruküla AJ Evecon Solar liitumine L 007, L 196, L197 korrastamine	apr.23	juuli.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
94	Püssi 330kV AJ Evecon Solar liitumine	apr.23	juuli.23	veebr.25	ehitustööd	lihthange
95	Aravuse 330kV AJ. Evecon Wind liitumine	apr.23	juuli.23	juuni.25	ehitustööd	riigihange
96	Aravuse 330kV AJ. Evecon Wind liitumine. L164, L165 korrastamine	apr.23	juuli.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
97	Puhja AJ Evecon Solar liitumine	mai.23	aug.23	märts.25	ehitustööd	lihthange
98	ELV liitumine Otepää AJ	juuni.23	sept.23	jaan.25	ehitustööd	lihthange
99	L187 gabariitide tõstmise +60C	märts.23	sept.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
100	Paide AJ alajaamas 110kV liitumine	märts.23	sept.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
101	Tirbiku 110kV alajaam, liitumine	veebr.23	juuni.24	märts.25	ehitustööd	lihthange
102	L001 ja L002 Harku- Veskimetsa 110 kV õhuliini rekonstrueerimine maakaabliks	veebr.23	apr.23	dets.24	ehitustööd	riigihange
103	L001, L002, L011 ja L012 Harku- Veskimetsa 110kV õhuliini rekonstrueerimine õhuliiniks	märts.23	apr.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
104	Haapsalu 110kV alajaama renoveerimine	apr.23	juuli.27	aug.24	ehitustööd	lihthange
105	Evecon OÜ liitumise raames uue Risti 330kV alajaamas	juuni.23	sept.23	sept.25	ehitustööd	lihthange
106	Evecon Solar UÜ liitumine Sikassaare 110kV alajaamas	juuli.23	okt.23	dets.24	ehitustööd	lihthange
107	Etery Estonia OÜ liitumine Kullamaa 330kV alajaamas	sept.23	nov.23	juuli.25	ehitustööd	riigihange
108	Kunda alajaama renoveerimine	nov.23	jaan.24	dets.25	ehitustööd	lihthange
109	Sindi 330kV Evecon Solar liitumine	veebr.23	mai.23	nov.24	ehitustööd	lihthange
110	Kabli L Energy liitumine	veebr.23	mai.23	aug.24	ehitustööd	lihthange
111	Kabli Etery Est. liitumine	veebr.23	mai.23	aug.24	ehitustööd	lihthange
112	Kabli renoveerimine	veebr.23	mai.23	aug.24	ehitustööd	lihthange

Äritegevuse eelarvesse kuuluvad hanked	113	Audru Eney Estonia liitumine	märts.23	juuni.23	okt.24	ehitustöö	lihthange
	114	Kilingi- Nõmme 330kV Evecon Solar liitumine	märts.23	juuni.23	veebr.25	ehitustöö	lihthange
	115	Kilingi- Nõmme 330kV Ohaka Energia liitumine	märts.23	juuni.23	okt.25	ehitustöö	lihthange
	116	RB liitumine Selja AJ, uute 110kV ÕL trasside valik	mai.23	aug.23	dets.24	ehitustöö	lihthange
	117	Kilingi-Nõmme 110kV Sunmill liitumine	mai.23	aug.23	dets.24	ehitustöö	lihthange
	118	Tusti 110kV alajaama renoveerimine kompaktaalajaamaks	sept.23	dets.23	dets.24	ehitustöö	lihthange
	119	Eney Estonia OÜ liitumine Audru 110kV alajaamas	märts.23	juuni.23	okt.24	ehitustöö	lihthange
	120	Kehala 330kV AJ Evecon Wind liitumine	apr.23	juuli.23	juuni.23	ehitustöö	riigihange
	121	Liitumine Kanepi AJ- L154, L141, L097, L156, L142 gabariidid	aug.23	nov.23	jaan.25	ehitustöö	lihthange
	122	Vahastu 330kV AJ Evecon Solar liitumine	mai.23	aug.23	dets.25	ehitustöö	riigihange
	123	L164. L 165 rekonstrueerimine	sept.23	dets.23	jaan.25	ehitustöö	lihthange
	124	Kaitserieleede ost	sept.23	dets.23	dets.24	asjad	riigihange
	125	Reola AJ liitumine ELV OÜ	mai.23	aug.23	veebr.25	ehitustöö	lihthange
	126	Reola AJ liitumine ELV OÜ L153, L154	mai.23	aug.23	veebr.25	ehitustöö	lihthange
	127	Estfeed Datahub development and maintenance	apr.23	juuni.23	mai.26	teenused	riigihange
	128	Logide andmebaasi tarkvara litsentsid	okt.23	nov.23	nov.26	asjad	lihthange
	129	GJJ-de mõõtesüsteemi seadmed	apr.23	mai.23	aug.23	asjad	lihthange
	130	AREJ kindlustusmaakleri hange	märts.23	apr.23	juuni.26	teenused	lihthange
	131	AREJ varakindlustuse hange	juuni.23	juuli.23	juuni.24	teenused	lihthange
	132	Päritolutunnistuste hange	sept.23	nov.23	dets.23	asjad	lihthange
	133	Õhuliinide, alajaamade, gaasijaamade ning gaasitrasside vaatluslennuteenuse ehk ülevaatus õhust	okt.23	dets.23	dets.27	teenused	lihthange
	134	Elektriliinide ning gaasitrasside korralised ülevaatused	dets.23	veebr.24	märts.28	teenused	riigihange
	135	Elektriliinide ja gaasitrasside hooldusteenuse raamhange - (4-osa: põhja, ida, lääne, lõuna)	mai.23	aug.23	aug.29	teenused	riigihange
	136	Tuleohutuspäigaldiste hooldus Kiili GRJ-s ning Karksi ja Värskas GMJ-des	veebr.23	apr.23	dets.25	teenused	lihthange
	137	Mööbli raamhange	veebr.23	apr.23	dets.25	asjad	lihthange
	138	Tööriided	veebr.23	apr.23	dets.25	asjad	lihthange
	139	Arhiiviteenuse osutamine	juuli.23	sept.23	aug.28	teenused	lihthange
	140	Kontorite koristus	nov.23	dets.23	dets.25	teenused	lihthange
	141	Kontoritarvete raamleping	nov.23	dets.23	dets.26	asjad	lihthange
	142	Autode haldusteenus	märts.23	mai.23	dets.25	teenused	lihthange
	143	Tõlketeenuse osutamine	sept.23	nov.23	okt.27	teenused	lihthange
	144	Atlassiani litsentside ostmine	nov.23	dets.23	jan.24	asjad	lihthange
	145	IT väikevahendite ostmine	juuli.23	okt.23	okt.26	asjad	lihthange
146	Arvutid, monitorid ja lisaseadmed	märts.23	apr.23	apr.26	asjad	riigihange	
147	Microsofti litsentside rentimine ja ostmine	veebr.23	juuni.23	juuni.26	teenused	riigihange	
148	AutoCAD litsentsid	juuli.23	sept.23	sept.24	asjad	lihthange	
149	Jfrog Artifactory tugiteenus	sept.23	nov.23	sept.24	teenused	lihthange	
150	SCADA tarkvara tugi	mai.23	juuni.23	juuni.24	teenused	lihthange	
151	ESRI (GIS) tarkvara litsentsid ja tugiteenus	juuli.23	sept.23	sept.24	teenused	lihthange	
152	Vana ESTFEED platvormi majutamine ja administreerimine	juuni.23	juuli.23	juuli.24	teenused	lihthange	
153	IPS tarkvara tugiteenus	nov.23	dets.23	dets.24	teenused	lihthange	
154	PSSE tarkvara tugiteenus	jaan.23	jaan.23	märts.24	teenused	lihthange	
155	Mobiiltelefoni- ja telefoniteenused	juuli.23	sept.23	sept.26	teenused	lihthange	
156	Veebirakenduste turvestamise raamhange	märts.23	mai.23	mai.26	teenused	lihthange	
157	Kompressorjaamade automaatika ja IT süsteemide tugi	apr.23	juuni.23	dets.24	teenused	lihthange	
158	Clearscada SLA for Karksi GMS, Värskas GMS, Kiili GRS	märts.23	mai.23	mai.25	teenused	lihthange	
159	Indutseeritud pingeliinidel - mõõtmine, vähendamise võimalused ja ohutud töövõtted	mai.23	sept.23	dets.23	teenused	lihthange	
160	Estlink 3 KMH programm	nov.22	jaan.23	jaan.24	teenused	lihthange	
161	Eesti merevõrgu arendamiseks EstLink 3 projekti uuringud (sotsiaal ja tehnilised), vajab soomlastega kooskõlastust	märts.23	mai.23	okt.23	teenused	lihthange	
162	EstLink 3 eskiisprojekt	märts.23	mai.23	okt.23	teenused	lihthange	
163	Estlink 3 KMH	veebr.24	apr.24	veebr.27	teenused	riigihange	
164	EstLink3 ja Eesti-Läti 4 maismaavõrgu tugevdamiseks trassiuuringud	märts.23	mai.23	okt.23	teenused	lihthange	
165	Jaamade turvalisuse tõstmine	aug.23	okt.23	dets.23	teenused	lihthange	
166	EstLink 1 kaabli reserv muhvide hankimine	märts.23	apr.23	okt.23	asjad	lihthange	